CCAP n°ISG1_2014 – TRAVAUX DIVERS D'ENTRETIEN DE VOIRIE SUR LA COMMUNE DE L'ISLE SAINT-GEORGES

CALENDRIER D'OPERATION

1- PROCEDURE

Marché de travaux - Procédure adaptée (art. 28 du CMP)
Estimation :
Lot 1 Curage et/ou busage de fossés pour eau pluviale : 30 000 € HT
Lot 2 Travaux de remise en état de chaussées de routes communales : 60 000 € HT

2- CALENDRIER

Envoi AAPC (BOAMP)	09/07/2014
Date visite	23/07/2014 à 10h00
Date limite de remise des offres	25/08/2014 à 15h00
Analyse et négociation avec rapport	2 semaines, ouverture des plis prévu Sem 35
CAO (agrément candidatures et attribution)	Sem 37
Lettre retenu	Av 15/09/2014
Délai docs adm futur attributaire	5 jours
Lettres non retenus / Signature marché	22/09/2014
Envoi marché à la notification	23/09/2014
Validité des offres (90 jours)	21/11/2014

3- DEROULE DE LA PRESTATION

. OS n°1 2 lots	29/09/2014
. Durée lot 1	1 semaine
. Fin des prestations lot 1	06/10/2014
. Durée lot 2	6 semaines
. Fin des prestations lot 2	28/11/2014

Référent	M. LEMIRE