CCAP n°1SG1_2014 - TRAVAUX DIVERS D’ENTRETIEN DE VOIRIE SUR LA COMMUNE DE L'ISLE
SAINT-GEORGES

CALENDRIER D'OPERATION

1- PROCEDURE

Marché de travaux - Procédure adaptée (art. 28 du CMP)

Estimation :

Lot 1 Curage et/ou busage de fossés pour eau pluviale : 30 000 € HT
Lot 2 Travaux de remise en état de chaussées de routes communales : 60 000 € HT

2- CALENDRIER

Envoi AAPC (BOAMP)

09/07/2014

Date visite

23/07/2014 a 10h00

Date limite de remise des offres

25/08/2014 a 15h00

Analyse et négociation avec rapport

2 semaines, ouverture des plis prévu Sem 35

CAO (agrément candidatures et attribution)

Sem 37

Lettre retenu

Av 15/09/2014

Délai docs adm futur attributaire 5 jours
Lettres non retenus / Signature marché 22/09/2014
Envoi marché a la notification 23/09/2014
Validité des offres (90 jours) 21/11/2014
3- DEROULE DE LA PRESTATION

.0Sn°12 lots 29/09/2014
. Durée lot 1 1 semaine

. Fin des prestations lot 1 06/10/2014
. Durée lot 2 6 semaines
. Fin des prestations lot 2 28/11/2014

Référent

M. LEMIRE




